



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
УВИНСКИЙ РАЙОН
УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ»

«УДМУРТ
ЭЛЬКУНЫСЬ
УВА ЁРОС
МУНИЦИПАЛ ОКРУГ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТ
АДМИНИСТРАЦИЫСЬ
ДЫШЕТОНЪЯ КИВАЛТОННИ

П Р И К А З

от «14» февраля 2023 года

№ 82

пос.Ува

Об утверждении комплекса мер (дорожной карты) по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МОУ «Ува-Туклинская СОШ» и МОУ «Кыйлудская СОШ» в 2023 году

В целях реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденными письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 г. №ТВ-2610/02, с приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики «Об организации работы по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Удмуртской Республике в 2023 году» от 30.11.2022 г. №2050,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер (дорожную карту) по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МОУ «Ува-Туклинская СОШ» и МОУ «Кыйлудская СОШ» в 2023 году.
2. Назначить муниципальным координатором, ответственным за создание и функционирование Центров «Точка роста», Кузьмину Валентину Викторовну, директора

Муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр образования Увинского района».

3. Возложить ответственность за реализацию комплекса мер (дорожной карты) по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на Левченко Веру Валерьевну, директора МОУ «Кыйлудская СОШ», Холкина Вячеслава Ивановича, директора МОУ «Ува-Туклинская СОШ».

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования



И.Г. Поторочина

Кузьмина Валентина Викторовна
51638



Утвержден приказом начальника
Управления образования Увинского района
от 14. февраля 2023 года № 22

Комплекс мер (дорожная карта)
по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста»
в МОУ «Ува-Туклинская СОШ» и МОУ «Кыйлудская СОШ» в 2023 году

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольные точки	Начало	Окончание	Вид документа и результат	Ответственный исполнитель
1. Планирование					
1.1	Проведение инвентаризации материально-технической базы школы (помещений Точек роста)	01.02.2023	10.02.2023	Акт обследования	Кузьмина В.В., Левченко В.В., Холкин В.И.
1.2	Фотомониторинг помещений до начала ремонтных работ	01.02.2023	10.02.2023	Фото помещений (общий план с угла)	Кузьмина В.В., Левченко В.В., Холкин В.И.
1.3	Составление проектно-сметной документации по выполнению ремонтных работ (помещений ТР)	10.01.2023	15.02.2023	Смета	Мурашова М.Г. (по согласованию), Левченко В.В., Холкин В.И.
2. Закупочные процедуры					
2.1.	Предоставление информации о проведении ремонтных работ для размещения закупок на торги	01.02.2023	01.03.2023	Смета	Левченко В.В., Холкин В.И.
2.2.	Закупка услуг на проведение ремонтных работ	01.03.2023	31.03.2023	Контракт	Отдел закупок, Левченко В.В., Холкин В.И.
2.3.	Предоставление информации об оборудовании и мебели (за счет средств местного бюджета) для размещения закупок на торги	01.03.2023	31.03.2023	Смета	Левченко В.В., Холкин В.И.
2.4.	Закупка оборудования и мебели (за счет средств местного бюджета)	01.04.2023	15.06.2023	Контракт	Отдел закупок, Левченко В.В., Холкин В.И.
3. Ремонтные работы					
3.1	Проведение ремонтных работ	01.06.2023	15.08.2023	Чек-лист (1 раз в 2	Мурашова М.Г. (по согласованию),

				недели), подписанный сторонами	Левченко В.В., Холкин В.И., подрядчик
3.2	Приемка ремонтных работ	16.08.2023	20.08.2023	Акт приемки	Мурашова М.Г. (по согласованию), Левченко В.В., Холкин В.И., подрядчик
3.3	Фотомониторинг готовности Центров «Точка роста»	01.08.2023	25.08.2023	Фотоотчет	Кузьмина В.В., Левченко В.В., Холкин В.И.,
4. Приобретение оборудования и мебели					
4.1.	Получение оборудования, закупленного Министерством образования и науки УР	01.07.2023	25.08.2023	Получено оборудование	Кузьмина В.В., Левченко В.В., Холкин В.И.
4.2.	Приобретение и установка мебели в кабинеты Центров «Точка роста»	01.07.2023	25.08.2023	Приобретена и установлена мебель	Кузьмина В.В., Левченко В.В., Холкин В.И.
5. Организационные мероприятия					
5.1	Разработка и утверждение медиаплана	01.02.2023	01.06.2023	Приказ (ссылка на сайт)	Кузьмина В.В., Левченко В.В., Холкин В.И.
5.2	Создание раздела «Центр «Точка роста» на официальном сайте ОУ	01.02.2023	01.04.2023	Раздел «Центр «Точка роста» на сайте	Кузьмина В.В., Левченко В.В., Холкин В.И.
5.3	Утверждение нормативной документации по деятельности Центра «Точка роста» и размещение на официальном сайте образовательного учреждения	01.02.2023	01.06.2023	Приказ о создании Центра, о назначении руководителя Центра, об утверждении Положения о деятельности Центра (ссылка на сайт)	Кузьмина В.В., Левченко В.В., Холкин В.И.
5.4	Разработка образовательных программ, учебного плана	01.02.2023	01.06.2023	Разработанные образовательные программы, учебный план (ссылка на сайт)	Левченко В.В., Холкин В.И.
5.5.	Повышение квалификации	01.02.2023	28.12.2023	Отчет	Левченко В.В., Холкин В.И.

	педагогических работников ТР				
5.6.	Открытие Центра «Точка роста»	01.09.2023	20.09.2023	Ссылка на публикацию в СМИ	Кузьмина В.В., Левченко В.В., Холкин В.И.